ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸರಪಳಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಲಗತ್ತಿಸಿದ್ದು, ಸರಪಳಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

23/07

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
/ ಬೃ.ನೀ.ಗಾ., ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

31 CE SW.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಸಂಖ್ಯೆ: 365
ದಿನಾಂಕ: 25/7/13

please put up.

CHIEF ENGINEER,
Storm Water Drain,
[illegible]

TA

39

ಕಂಡಿಕೆ 67 ರಿಂದ 69 ರವರೆಗಿನ ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ ರವರ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಕಂಡಿಕೆ 79 ರಲ್ಲಿನ ಕಾ.ಪಾ.ಅ ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಲು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

33

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಭದ್ರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ ಮಳೆನೀರುಗಾಲುವೆಯ ರೀ-ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರೂ 156.57 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೆ//ಡೆಕ್ಕನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸದರಿ ಚರಂಡಿಯ ಸರಪಳಿ: 0.00ಮೀ ನಿಂದ ಸರಪಳಿ: 505.00ಮೀ ವರೆಗೆ 'ಯು' ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅದರಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರವರು ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರೊಡನೆ ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇದೇ ಚರಂಡಿಯ ಸರಪಳಿ: 715.00ಮೀ ನಿಂದ ಸರಪಳಿ: 920.00ಮೀ ವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಮನಗೊಂಡು ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉದೇಶಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರವರು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ ಕೂಡಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ (ಪತ್ರ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ).

Scanned by CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 35

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

CE/SWD/PR/365/13-14

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(34) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸರಪಳಿ: 715.00ಮೀ ನಿಂದ ಸರಪಳಿ: 920.00 ವರೆಗೆ ಅದೇ ಮಳೆನೀರುಗಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಅಂತಗಳು ಈ ಸರಪಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಮಾಣಗಳು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಹಾಲಿ ಮಳೆನೀರುಗಾಲುವೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆಂದು ವರದಿಸಲಾಗಿದೆ.

(35) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ: 0.00ಮೀ ನಿಂದ ಸರಪಳಿ: 505.00ಮೀ ಬದಲಾಗಿ ಇದೇ ಮಳೆನೀರುಗಾಲುವೆಯ ಸರಪಳಿ: 715.00ಮೀ ನಿಂದ ಸರಪಳಿ: 920.00ಮೀ ವರೆಗೆ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)

ಕ. ರಚನಾಕಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ

CHIEF ENGINEER,
Storm Water Drain,
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike

Special Commissioner (Project)
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike

EVC

(37) ವೃಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಸಂಖ್ಯೆ F/PR/250/13-14
ದಿನಾಂಕ 10/6/13

ಕಂಡಿಕೆ (35) ಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪಿಂಗಡಿಸಿಬಲಾಗಿದೆ

12/06/13
ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(38) ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
ಪುಟ 32
ಮತ್ತು 35 ರಲ್ಲಿನ ಆದೇಶ ಅನ್ವಯ

ಪು.ತಿ.ಸಂ:

Scanned by CamScanner

ವಿಷಯ : Remodelling of SWD.

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -36-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿಲ್ಲ

Special Commissioner (Projects)
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike

39 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 19/6/13

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ

ಟಿಪ್ಪಣಿ/ಆದೇಶಗಳಿಗೆ
(ಅಪೇಕ್ಷಿತ)

Special Commissioner (Projects)
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike

41 CE(SWD)

ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಕಂಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಾ.ಪಾ.ಕಿ (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರಿಂದ ಕಡತವನ್ನೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ.

ಸಂಖ್ಯೆ 661
ದಿನಾಂಕ 20/6/13

CHIEF ENGINEER,
Storm Water Drain,
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike

42) E.E (Yelahanka)

43) Acc yd

01/07/2013

44) ಸಂ ಸಂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಂ-30

01/07/2013